

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	컴퓨터 기반 시뮬레이션 학습 콘텐츠 개발	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	주정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	소프트웨어 기술자의 노임단가를 적용한 투입공수 기준으로 산정하였으므로 해당사항 없음	-
② 사업기초자료 (사업계획서 및 제안요청서)	분석설계(1M)/ 구현(3M)/ 시험(1M)	5개월
③ 유사사업 자료	외부 SW사업정보 저장소(www.spir.kr)의 유사 사업 (SW-0000001187, 사업기간 5개월)과 비교하였 으며 5개월의 사업기간이 소요될 것으로 예상	5개월
④ 기타 특이사항	투입공수 기반 SW 개발기간 산정에 의거하여 검 토한 결과 적정 사업기간은 5개월로 산정함	5개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	신규 교수학습법 도입을 위한 웹 기반 콘텐츠 개발로써, 사업 기초자료 등을 검토한 결과 5 개월의 사업기간이 소요될 것으로 산정함.	적정 사업기간 5개월
「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」 제6조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.		
2018년 11월 20일		
위 원 나 동 진 (서명)	위 원 최 성 진 (서명)	
위 원 이 준 수 (서명)	위원장 이 진 수 (서명)	
한국개발연구원국제정책대학원장 귀하		